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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой

изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	                            МЕРОПРИЯТИЯ
	           СРОКИ

	1
	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	     Постоянно

	2
	Мониторинг уровня готовности начальной школы в введению ФГОС
	   В течение года

	3
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационной, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	   Февраль 2011 г.

	4
	Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей методических объединений среднего звена с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы.
	   Февраль 2011 г.

	5
	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и учителей начальных классов по внедрению ФГОС
	   По графику

	6
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	   Январь 2011 г.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Определение изменений и дополнений

в образовательную систему МОУ «ТООШ»

	№ п/п
	                                      МЕРОПРИЯТИЯ
	     СРОКИ

	
	Организационное обеспечение введения ФГОС
	

	1
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом Совете, МО учителей начальной школы
	   Ноябрь 2010 г.

	2
	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования
	   Февраль 2011 г.

	3
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
	   Февраль 2011 г.

	4
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
	   Июнь 2011 г.

	5
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	   Январь 2011 г.

	6
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся
	   Июнь 2011 г.

	7
	Разработка проекта Образовательной программы школы
	   Март 2011 г.

	8
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам четверти.
	   Март 2011 г.

	9
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	   Октябрь 2011 г.

	10
	Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике.
	   Ноябрь 2011 г.

	11
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти.
	   В течение года

	12
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов.
	   В течение года

	13
	Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС.
	   В течение года

	14
	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС.
	   В течение года

	15
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.
	   В течение года

	16
	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования
	   В течение года

	17
	Организация отчетности по введению ФГОС.
	   В течение года


                        Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	   До сентября

       2011 г.

	2
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	   По выходу

   рекомендаций

	3
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	   До августа

       2011 г

	
	
	


                        Информационное обеспечение введения ФГОС

	1
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта школы
	   В течение года

	2
	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО
	   Апрель 2011 г.

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО).
	   Январь-

   июнь 2011 г.

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС.
	   В течение года


                              Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1
	Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС начального общего образования
	   Февраль 2011 г.

	2
	Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в школьном округе № 2
	   До сентября

      2011 г.

	3
	Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению ФГОС.
	   В течение года

	4
	Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению  в других ОУ.
	   В течение года

	5
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	   Август 2011 г.


                                      Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1
	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	   В течение года

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы НОО  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	   В течение года

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО.
	   В течение года

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	   В течение года

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
	   В течение года


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГОВ № 3 и № 4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Разработка единичных проектов изменений и сводной программы изменений и  дополнений

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы

начальной ступени МОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»

                               Годы и месяцы  2011 г.        

	№
	Единичные проекты
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	О1

2012 г.

	1
	Разработка предметных

образовательных

программ
	**
	**
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка модели

внеурочной

деятельности

Разработка программ

курсов.
	**
	**
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка планируемых

результатов
	**
	**
	**
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Разработка учебного

плана
	**
	**
	**
	**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Разработка программы

духовно-нравственного

развития и воспитания
	**
	**
	**
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни
	**
	**
	**
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	**
	**
	**
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	**
	**
	*
	*


                       **   Продолжительность работы                                *  Резерв времени

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

МОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»

	№

п/п
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки контроля
	% выполнения
	Методы сбора

информации

	1
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Завуч,

руководитель

рабочей группы
	Октябрь

2011 г.
	
	Собеседование с педагогами, изучение

документации,

тестирование

	2
	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами
	Завуч,

директор
	август
	
	Изучение

документации

	3
	Проект образовательной программы школы:

- разработка предметных образовательных программ;

- разработка модели внеурочной деятельности;

- разработка планируемых результатов;

- разработка учебного плана;

- разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания;

- разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;

- разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования.
	Завуч,

директор,

члены рабочей группы
	Июль,

август
	
	Изучение документации, круглые столы

диспуты,

собеседования

	4
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
	Завуч,

директор
	июнь
	
	Изучение

документов

	5
	Определение межпредметных

навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	завуч
	В теч.

года
	
	Изучение документации,

собеседование

	6
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	завуч
	октябрь
	
	Изучение документации,

собеседование

	7
	Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике
	завуч
	ноябрь
	
	Собеседование

	8
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	завуч
	По

графику
	
	Тестирование

	9
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	директор
	июль
	
	Изучение

документации

	10
	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов
	Директор,

завуч
	По

графику
	
	Собеседование

	11
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	директор
	постоянно
	
	


